Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

H31B21004820002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 19

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

“Lavori di completamento per opere di urbanizzazione di realizzazione parcheggio e verde pubblico a servizio del nuovo plesso scolastico via giardino”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Cerchio
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 06 46 13 59 83
ARCH. GERARDO D’ADDEZIO - tel. 0863-788881
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Cerchio

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Cerchio

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

DOTT. GIANFRANCO TEDESCHI

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP ARCH. GERARDO D’ADDEZIO

Responsabile

PIAZZA S. PERTINI

Indirizzo

PEC comunedicerchio@pec.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

PIAZZA S. PERTINI

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comunedicerchio@pec.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 02/07/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva S 02/07/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori S 02/01/2023 30/04/2023
Collaudo S 01/05/2023 14/05/2023
Chiusura Intervento S 15/05/2023 30/05/2023
Funzionalita S 31/05/2023 31/05/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 4 5 6.7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 1011 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI

7| COLLAUDO .
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 0,00 0,00
2023 100.000,00 100.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — NO COFINANZIAMENTO
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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