PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

D31B21005500005

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“LR 40/2017- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle aree ricadenti nella frazione Vallecupa”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Fagnano Alto
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 15 12,204 13 34 28,92
Ing. Fausto Pancella - tel. 0862-86145
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Fagnano Alto

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Fagnano Alto

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Francesco D’Amore

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Ing. Fausto Pancella

Responsabile

Via Soschio snc — 67020 Fagnano Alto (AQ)

SCHEDA PROGETTO 33
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

PEC comunefagnanoalto@pec.comunefagnanoalto.it;

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Soschio snc — 67020 Fagnano Alto (AQ)

PEC comunefagnanoalto@pec.comunefagnanoalto.it;

Indirizzo



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 26/08/2020 31/08/2020
Progettazione Esecutiva S 24/10/2022 31/12/2022
Esecuzione Lavori s 01/05/2023 31/12/2023
Collaudo s 01/01/2024 31/03/2024
Chiusura Intervento s 01/04/2024 30/04/2024
Funzionalita s 01/05/2024 31/05/2024
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 5 6 7 8 9 {10 : 11 : 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 § 11 ¢ 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Riapprovazione Progetto Definitivo-
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Esecutivo per adeguamento
prezzi/lmporto lavori a base di
gara/QTE/ecc.
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9 FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 115.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 115.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 fi [ Bilanci — Deli i . 34 del 31/08/202
0 Cofinanziamento ilancio comune eliberazione n. 34 del 31/08/2020 15.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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