PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.UP.: B47H20018150002
Titolo Progetto: “Riqualificazione del centro storico”
Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo AQ Comune di Roccacasale
Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 12 502 13 88 598

Responsabile Progetto: Ing. Camillo GAMBALE - tel. 0864-271878
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Roccacasale

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Roccacasale

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Sindaco Enrico Pace

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Ing. Camillo GAMBALE

Responsabile

Via dei Laurin.1, 67030 Roccacasale (AQ)

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via dei Laurin.1, 67030 Roccacasale (Aq)

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 58
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

PEC comuneroccacasale@pec.it;

PEC comuneroccacasale@pec.it;

VERSIONE
09/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 14/07/2020 18/08/2020
Progettazione Esecutiva S 14/07/2020 18/08/2020
Esecuzione Lavori S 03/04/2023 19/06/2023
Collaudo S
Chiusura Intervento S 19/07/2023 19/07/2023
Funzionalita S 20/07/2023 20/07/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3.4 5 6 7.8 9 10 11 1212 3 4 5 6.7 8 9 110 11 12 6 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTO ESECUTIVO
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATO CON D.G.C. N. 32 DEL
20/08/2020.
AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO
5 PROCEDURE DI GARE . 20/03/2023.
3 11 SETTIMANE DA
6 ESECUZIONE LAVORI — CRONOPROGRAMMA.
NON NECESSITA DI COLLAUDO MA
7 COLLAUDO DI CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.
S| PREVEDE CHIUSURA
8 CHIUSURA INTERVENTO . INTERVENTOI ENTRO IL 19/07/2023.
, : 3 LA FUNZIONALITA’ SI AVRA' IL
9 FUNZIONALITA . 20/07/2022.




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00
Anno Realizzato (Euro)
2022 0,00
2023 0,00
2024
Avanzamento Spese (%):
Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00
Anno Fonte
2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Prevista

Da Realizzare (Euro)

100.000,00

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
0,00
100.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
Bilancio comune - 0,00 €

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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