Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

D27H20000960002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Progetto di potenziamento dell'area a verde pubblico denominata "Belvedere" - Via Capocroce-Corso Umberto”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

SCHEDA PROGETTO 79
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Vacri
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 29 93 14 23 43
Geom Raffaello Paciocco - tel. 0871-71500
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Vacri

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Vacri

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Sindaco Piergiuseppe Mammarella

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom Raffaello Paciocco

Responsabile

Corso Umberto I°, n. 19

Indirizzo

PEC comune.vacri.ch@legalmail.it;

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Corso Umberto I°, n. 19

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comune.vacri.ch@legalmail.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 26/08/2020 26/08/2020
Progettazione Esecutiva S 26/08/2020 26/08/2020
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 31/05/2023
Collaudo S 01/06/2023 10/06/2023
Chiusura Intervento S 11/06/2023 20/06/2023
Funzionalita s 21/06/2023 30/06/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 5 6 7i8i9i10 11 12 34 5 i i7igi 9 10 11 12 5 6 i 7 9 {10 11 12

STUDIO DI FATTIBILITA!

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE _

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA' .




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): €102.214,76

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0.00 20.000 82 214,76
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 102.214,76

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 99.996,70
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — Anno 2022 capitolo 4031/53(determina n 153 del 02-09-

2020) 2.218,06
2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0.00
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0.00
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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