Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

C53D21002270001

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Potenziamento urbanistico piazza del Municipio in Canistro e piazzale San Vito in Canistro Superiore”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI
LAVORI

Regione Provincia
Abruzzo AQ

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
13 41 01 41 94 09
Responsabile Progetto: Geom Massimo lafolla - tel. 0863-97142
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Canistro

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Canistro

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Comune

Comune di Canistro

SCHEDA PROGETTO 11

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Ing. Gianmaria Vitale

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom Massimo lafolla

Responsabile

Piazza Municipio, 1

Indirizzo

PEC info@pec.comunecanistro.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Municipio, 1

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC info@pec.comunecanistro.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 04/11/2022 31/12/2022 Gia effettuata, jglrlée\ ?&?v;ez/:iiggezgzlzzper tener conto
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 31/07/2023
Collaudo S 01/08/2023 30/09/2023
Chiusura Intervento S 01/10/2023 31/10/2023
Funzionalita S 31/10/2023 31/10/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 3.4 5 6 7 8i9 1011 121 2:3 4 i5 6 7 8 9 1011 12:1 2 i3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

5 PROCEDURE DI GARE -

6 ESECUZIONE LAVORI

8 CHIUSURA INTERVENTO

7 COLLAUDO _

9 FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista
Costo Complessivo (Euro): € 99.807,79
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 € 99.807,79
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 99.807,79

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
€ 99.807,79

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune -
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

€99.807,79



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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