Intesa:

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

E29J21003260002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

“Interventi di riqualificazione e ammodernamento delle opere di urbanizzazione esistenti volti a migliorarne la fruibilitd e le connessioni degli spazi”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Farindola
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 26’ _ 29.3'N 13 49 223'E
Dott.ssa Giulia Massimi - tel. 085-823131
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Farindola

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Farindola

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Dott. Ing. llario Lacchetta

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Dott.ssa Giulia Massimi

Responsabile

Piazza Mazzocca nl

Indirizzo

PEC protocollo.farindola@pec.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Mazzocca nl

Indirizzo

PEC protocollo.farindola@pec.it;

SCHEDA PROGETTO

35

VERSIONE

09/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

1. Progettazione Definitiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 18/08/2020 02/09/2020
Progettazione Esecutiva S 01/10/2022 31/12/2022
Esecuzione Lavori S 01/02/2023 30/04/2023
Collaudo s 01/05/2023 31/05/2023
Chiusura Intervento S 01/05/2023 31/05/2023
Funzionalita S 01/06/2023 30/06/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NN 2092 o
Descrizione attivita slelslelolwlulolalalalals I . wolulnl . , \ \ . o ol g

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Rivalutazione dell’analisi dei prezzi in
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA virtt dell’'aumento dei costi dei materiali
da costruzione.
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
] COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO

9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 116.000,00

Anno Realizzato (Euro)
2022 0
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 116.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte: Importo (Euro):

A. Avanzamento Lavori:

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
0

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune - _FONDI DEL BILANCIO COM APPROVATO CON
delibera c.c. n°14 del 29/06/2020

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

16.000,00



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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