

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

71

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: J57H21003070002

Titolo Progetto: “Sistemazione e valorizzazione di largo Trozzi e parte di piazza del Popolo e parco giochi comunale”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di Serramonacesca

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	14	59	14	5	35

Responsabile Progetto: Geom. Paolo Blasioli - tel. 085-859126

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Serramonacesca

Legale rappresentante

Sebastiano Massimiano

Indirizzo

Via G. Marconi 2 PEC serramonacesca@pec.pescarainnova.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Serramonacesca

Responsabile

RUP Geom. Paolo Blasioli

Indirizzo

_Via G. Marconi 2 PEC serramonacesca@pec.pescarainnova.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		01/03/2018		20/08/2020		
Progettazione Esecutiva	S		01/03/2018		20/08/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		31/06/2023			
Collaudo	S	10/07/2023		25/07/2023			
Chiusura Intervento	S	31/07/2023		10/08/2023			
Funzionalità	S	01/09/2023		05/09/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
Descrizione attività		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						La progettazione esecutiva è stata conclusa il 20/08/2022.
5	PROCEDURE DI GARE																																						
6	ESECUZIONE LAVORI																																						
7	COLLAUDO																																						
8	CHIUSURA INTERVENTO																																						
9	FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 86.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	3.000,00	0,00	86.000,00
2023	3.000,00	83.000,00	86.000,00
2024			

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 86.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	81.650,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – 4.350,00 Delibera G.C. n. 42 del 20/08/2020	4.350,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti:	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	6.230,43 Incarico Progettazione e D.L.
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	0,00
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte:	Importo (Euro):	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:		Importo (Euro):		Note:	
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:					
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
		0,00			
C. Indicatori Occupazionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
		0,00			
D. Indicatori Opzionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:					
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito