

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

2

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: G83D21002360002

Titolo Progetto: “Il progetto prevede il completamento dell’opera di rifacimento pavimentazione da realizzarsi nel centro storico di Aielli Alto”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	AQ	Comune di Aielli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	4	55	13	35	30

Responsabile Progetto: Ing.Capocchetti Florida - tel. 0863-786954

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Aielli

Legale rappresentante

Dott. Enzo Di Natale

Indirizzo

Piazza Filippo Angelitti n.1  
PEC [comunediaielli@pec.it](mailto:comunediaielli@pec.it)  
comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L’AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Aielli

Responsabile

RUP Ing.Capocchetti Florida

Indirizzo

Piazza Filippo Angelitti n.1  
PEC [comunediaielli@pec.it](mailto:comunediaielli@pec.it)  
comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		27/07/2017		27/09/2017		
Progettazione Esecutiva	S		27/07/2017		27/09/2017		
Esecuzione Lavori	S	01/12/2022		01/04/2023			
Collaudo	S	10/04/2023		20/04/2023			
Chiusura Intervento	S	01/05/2023		10/05/2023			
Funzionalità	S	10/04/2023		01/06/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2017												ANNO 2022												ANNO 2023												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito