PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

C81B20001190002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 14
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

“Completamento degli interventi di urbanizzazione del centro storico, con la sistemazione dell’area adiacente al complesso monumentale delle Clarisse”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Caramanico Terme
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 15 93 13 99 68
Geom. Lorenzo SIGISMONDO - tel. 085-9290131
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Caramanico Terme

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Caramanico Terme

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Dott. Luigi DE ACETIS

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom. Lorenzo SIGISMONDO

Responsabile

C.so G. Bernardi n. 30

Indirizzo

PEC info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it;

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

C.so G. Bernardi n. 30

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

1. Progettazione Definitiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 11/07/2022 11/07/2022 DGC n° 67 del 11/07/2022
Progettazione Esecutiva S 11/07/2022 11/07/2022 DGC n° 67 del 11/07/2022
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 31/10/2023
Collaudo S 01/11/2023 30/11/2023
Chiusura Intervento S 01/12/2023 31/12/2023
Funzionalita S 01/12/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita slsi7laloitol1] 3 lal s 6 1 7 101111 12 s 6 7 9 10 1 1

1 STUDIO DI FATTIBILITA

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara

Costo Complessivo (Euro):

Anno
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Attivita Data Prevista

€ 100.000,00

Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
0 30.000,00

70.000,00

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00
Anno Fonte
2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento Altre fonti:

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
30.000,00

70.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune — delibera G.C. n. 67 dell’11.07.2022

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro): Note:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

89.000,00

11.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00



		2022-12-13T15:56:44+0100
	ANDREA LIBERATORE




