Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
E87H21003780001
“Rifacimento pavimentazione stradale Via Salita Castello e Via San Francesco”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Gissi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 01 19.0 14 32 46.1
Responsabile Progetto: Geom. Maurizio D’Ercole - tel. 0873-93412
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Gissi

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Gissi

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

L.go La Porta 14 — 66052 Gissi (CH)

Avv. Agostino Chieffo PEC comune.gissi@legalmail.it;

Responsabile Indirizzo
Avv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Responsabile Indirizzo

L.go La Porta 14 — 66052 Gissi (CH)

RUP Geom. Maurizio D'Ercole PEC comune.gissi@legalmail.it;

Responsabile Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 40
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

1. Progettazione Definitiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 08/08/2020 04/0912020 Comune di Gissi eseouivG approvats eon DGC n. 57 del 04.08.2020,
Progettazione Esecutiva S 08/08/2020 17/03/2022 Il progetto ese[;:éticv?\l 'rezxgsézﬁ? gséégtgzépprovato con
Esecuzione Lavori S 27/09/2022 25/01/2023
Collaudo s 26/01/2023 24/03/2023
Chiusura Intervento S 25/03/2023 31/05/2023
Funzionalita s 01/06/2023 31/12/2024
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2073 NG 2028 o
Descrizione attivita 3 5:6:7 9 :10 11 : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 : 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Fase espletata con sviluppo in uno di
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA livello definitivo esecutivo approvato

con DGC n. 57 del 04.09.20.
Fase espletata con approvazione
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA progetto esecutivo revisionato DGC n.
25 del 17.03.2022.

Fase espletata affidamento lavori Det.

5 PROCEDURE DI GARE N.
70 in data 23/05/2022.

6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO

9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

CIG Affidamento Incarico
ZE9329D82B professionale

CIG 9209674F65 Affidamento Lavori

Costo Complessivo

(Euro): € 150.000,00
Anno Realizzato (Euro)
2022 0,00__
2023 _0,00
2024 _0,00

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 204.976,97

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati
23.08.21 Incarico prof.le Det. 130/2021 €
23.05.22 Appalto lavori Det. 70/2022

7.830,76
€177.372,57

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto
Competente
23.08.2021
23.05.2022

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)

53.211,78 _ 53.211,78_
151.765,19 ___151.765,19
____000__ 000

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Note

Det. N. 130 del 23.08.2021 affidamento incarico prof.le Arch. Sabrina Albanese

Det. N. 70 del 23.05.2022 Affidamento Lavori Impresa D’ Amellio Costruzioni Srl

Importo Finanziamento

100.000,00

Bilancio comune — DGC N. 57 del 04.09.2020 e DGC n. 25 del 17.03.2022

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro): 185.203.33

Importo Totale (Euro): 0,00

Importo Totale (Euro):

Note:

104.976,97

NOTE- Inserire i dati solo ove ricorre, nel caso di progetto gia avviato



6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

ANDREA

REGIONE LIBERATORE

ABRUZZO DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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