Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

B39J20000550006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Riqualificazione opere di urbanizzazione parco comunale "I Cappuccini"”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

SCHEDA PROGETTO 6
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Atri
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 34 52.1 13 59 07.1
Geom. Andrea Di Domenicantonio - tel. 085-8791241
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Atri

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Atri

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Piergiorgio Ferretti

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Ing. Francesco Ranieri

Responsabile

Piazza Duchi D’Acquaviva, 1

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Duchi D’Acquaviva, 1

Indirizzo

PEC postacert@pec.comune.atri.te.it;

PEC lavoripubblici@pec.comune.atri.te.it;

VERSIONE
09/2022



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 03/09/2020 03/09/2020
Progettazione Esecutiva S 03/09/2020 03/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/01/2023 10/02/2023
Collaudo S 10/02/2023 11/04/2023
Chiusura Intervento S 11/04/2023 30/04/2023
Funzionalita S 11/04/2023 30/04/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 4 5 6.7 8 9 10 11 12 3 4 5 67 1011 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7) COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO

9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 80.000,00

Anno Realizzato (Euro)

2022
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 80.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
Bilancio comune — n.1297 del 03/09/2020

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

56.000,00

24.000,00



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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