
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027  
SCHEDA PROGETTO 74 

SGP - BDU-  Banca Dati Unitaria   
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022 

 

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)” 
 

Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore 
 

1  -  DATI IDENTIFICATIVI 

 

Codice Progetto:  CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE     VERSIONE  

08/2022  
C.U.P.: F31E20000090006  

 

Titolo Progetto:  “Completamento nuova sede Scuola Media N. Nicolini - Realizzazione parcheggio in Via Casale Felizzi” 

 
Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI 

Tipo Progetto: LAVORI 

 
Localizzazione:    

 
 Regione Provincia Comune  
 Abruzzo CH Comune di Tollo  
 

Coordinate di georeferenziazione: 

     Latitudine     Longitudine     
   Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi   

      _42_ _20_ _20.6_ _14_ _19_ _11.9_         
  
Responsabile Progetto: _Dott. Alessandro LOMBARDI_ - tel. 0871-962636   

 
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  

COMUNE DI Tollo _Dott. Angelo RADICA_ _Piazza della Liberazione, 1 - Tollo (CH) -  PEC comune.tollo@legalmail.it; 
 

   
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L’AQUILA  
     

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  

COMUNE DI Tollo _Dott. Angelo RADICA_ _ Piazza della Liberazione, 1 - Tollo (CH) -  PEC comune.tollo@legalmail.it; 
 

 
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  
   

 

Stato Progetto:  

 

Criticità Finanziaria:  

 
Note: 

 

 
 

 

 

  

2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 



 

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva     

  

B. Iter Procedurale:   

 Attività Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note 

  N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva   

 Studio di fattibilità S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Preliminare S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Definitiva S  02/09/2020  02/09/2020                             

 Progettazione Esecutiva S 
_________ 04/09/2020 _________ 04/09/2020 

                            

 Esecuzione Lavori S _________ 19/07/2021 _________ 07/06/2022 
                            

 Collaudo S _________ 09/06/2022 _________ 11/08/2022                             

 Chiusura Intervento S _________ 11/08/2022 31/12/2022 ________ 
                            

 Funzionalità S _________ 07/06/2022 _________ 07/06/2022 
    

 

 Altre Attività  

   

Cronoprogramma  ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 NOTE 

 
Descrizione attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                               

 1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
              

                                                          
  

                                                                             

 
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

              
                                                          

  

                                                                             

 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
  

                                   
  

                                          

 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
  

                                   
  

                                          

 5 PROCEDURE DI GARE 
        

                             
  

                                          

 6 ESECUZIONE LAVORI 
        

                             
  

                                          

 7 COLLAUDO         
                             

  

                                          

 
8 CHIUSURA INTERVENTO                                      

Da completare a seguito della 
sottoscrizione della convenzione e la 

rendicontazione delle somme. 

                                                                             

 9 FUNZIONALITA'               
                                                         

  

                                                                             

 

C. Sospensione Lavori:  



 Motivo Data Inizio Data Fine 
 

   Prevista Effettiva 
 

 Difficoltà nell’approvvigionamento materiale 05/08/2021  30/08/2021  

 Interferenze con proprietà private 03/09/2021  18/10/2021  

 Situazione Covid 26/10/2021  03/11/2021  

 Condizioni Metereologiche avverse 12/11/2021  01/12/2021  

 Redazione Variante Suppletiva 05/03/2022  05/05/2022  
 

D. Procedura di Aggiudicazione:  

 Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note 
 

 Spese Tecniche–Prog.Esecutiva Affidamento  01/09/2020    

 Spese Tecniche - C.S.P Affidamento  01/09/2020    

 Spese Tecniche – D.L. Affidamento  23/03/2021    

 Spese Tecniche - C.S.E. Affidamento  23/03/2021    
 Lavori Affidamento  31/05/2021   

 
 Lavori in Economia Affidamento  07/06/2022   

 
        

3  -  PIANO ECONOMICO 

    
      

Costo Complessivo (Euro): € 75.500,00   

                           
  Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)                  

  2020  1.499,39 0,00 1.499,39                  

 2021 0,00 0,00 0,00                 

 2022 83.662,95 1.850,01 85.512,96                 
 

Avanzamento Spese (%): 
 
  

  

      

4  -  PIANO FINANZIARIO 

                                                               

Totale Finanziamento  (Euro): € 88.600,99  
 

     
 

 Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento 
 

 2022 Stato FSC 21-27  Delibera CIPESS 79/2021  - DGR 291/2022 e 384/2022 64.099,50 
 

 2022 Cofinanziamento  Bilancio comune – Deliberazione G.C. n.93 del 04.09.2020  
11.400,50  

 2022 Cofinanziamento  
Bilancio comune – Deliberazione G.C. n.64 del 27.05.2022 
 11.580,00  

 2022 Cofinanziamento  
Bilancio comune – Determinazione n.94 del 07.06.2022 
 1.520,99  

   

5  -  AVANZAMENTO CONTABILE 

 

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 87.604,99   
 

 

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 85.162,34  

 
     



     

C. Economie  Importo Totale (Euro):  
   

Fonte:  Importo (Euro):   Note:    
 

      

      

6  -  AVANZAMENTO FISICO 

 
A. Avanzamento Lavori:  
 

Data Sal: Importo (Euro): Note: 

   

   

   

 
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:  
 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

C. Indicatori Occupazionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

D. Indicatori Opzionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

 

E. Indicatori di Programma: 

    

 Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
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