PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Coordinate di georeferenziazion

Responsabile Progetto:

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

C56G20000320006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 53
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

“Intervento di potenziamento di area esistente per la realizzazione di un parco attrezzato per attivita ludico-sportive e ludico-ricreative per gli anziani e I'infanzia in localita Val Vomano”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI

Regione Provincia Comune

Abruzzo TE Comune di Penna Sant'Andrea

e:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 610 682 13 757 238
Arch. Letizia Piombini - tel. 0861-66120
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Penna Sant'Andrea

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Penna Sant'Andrea

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Sindaco Severino Serrani

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Letizia Piombini

Responsabile

Piazza Vittorio Veneto 1, Penna Sant'/Andrea
PEC postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it;

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Vittorio Veneto 1, Penna Sant'/Andrea
PEC postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it;

Indirizzo



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/09/2020 01/09/2020 DGC n° 48 del 01/09/2020.
Progettazione Esecutiva S 01/10/2022  __ 31/12/2022
Esecuzione Lavori S 01/04/2023 30/09/2023
Collaudo S 01/10/2023 30/11/2023
Chiusura Intervento S 01/12/2023 31/12/2023
Funzionalita S 01/12/2023 31/01/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 13 4 5 678910 11 12 1.2 3 4 56 78 9 110 11 12 12 3 4 5 6.7 8 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA —

5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI
7) COLLAUDO -

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9| FUNZIONALITA' -

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista
Costo Complessivo (Euro): € 132.996,00
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 0,00 132.996,00
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 132.996,00

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
132.996,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — Mutuo Cassa DD.PP
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

32.996,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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