Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

G97H21013470002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

"Interventi di miglioramento della fruibilita delle aree verdi attrezzate del centro storico”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Rosello
Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

_41° 55 _17,60”_ _14° 21 _28,13”"_
dott. Alessio Monaco - tel. 0872-948131

Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Rosello

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Rosello

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

_Dott.Alessio Monaco_

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP dott. Alessio Monaco

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

_Piazza Municipio n.1_

Indirizzo
Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

_Piazza Municipio n.1

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 60
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
26/09/2022

PEC rosello.comune@]larpec.com;

PEC rosello.comune@larpec.com;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 01/10/2022 30/10/2022
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 30/05/2023
Collaudo S 01/06/2023 30/06/2023
Chiusura Intervento S 01/07/2023 30/07/2023
Funzionalita S 01/08/2023 30/08/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 2 3 5 6 7819110 11 12 3 4 5 6 7 1011 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA .

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI

7| COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 100.000,00 100.000,00
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
) : Bilancio comune — DELIBERA APPROVAZIONE PROGRAMMA N.11 DEL
2022 Cofinanziamento
19/02/2018
2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0,00
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0.00
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

Note

Importo Finanziamento

89.500,00

10.500,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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