Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
E64E20007400006
“Lavori di potenziamento dell’area verde attrezzata sita nel centro storico della frazione di San Lorenzo - Comune di Pizzoli”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Pizzoli

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

COMUNE DI Pizzoli

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Pizzoli

SCHEDA PROGETTO 54
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 25 34.185 13 19 17.801

Arch Costantino Mastrangelo - tel. 0862-975529

Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
Ing. Giovannino Anastasio Piazza del Municipio, 13 - Pizzoli
Responsabile Indirizzo
Avv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Responsabile Indirizzo
RUP Arch Costantino Mastrangelo Piazza del Municipio, 13 - Pizzoli
Responsabile Indirizzo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it;

PEC protocollo@pec.comune.pizzoli.aqg.it;

VERSIONE
09/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 04/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 30/04/2023
Collaudo s 01/05/2023 15/05/2023
Chiusura Intervento S 16/05/2023 31/05/2023
Funzionalita s 01/06/2023 31/06/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 2078 o

Descrizione attivita
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1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista
Costo Complessivo (Euro): €111.339,40
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 0 0
2023 111339,40

2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): €111.339,40

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
0

111339,40

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — DGC 59 del 05-09-2020
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

11.339,40



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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