
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027  
SCHEDA PROGETTO 61 

SGP - BDU-  Banca Dati Unitaria   
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022 

 

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)” 
 

Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore 
 

1  -  DATI IDENTIFICATIVI 

 

Codice Progetto:  CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE     VERSIONE  

10/2022  
C.U.P.: G93D20001460002  

 

Titolo Progetto:  “Progetto per la riqualificazione, la valorizzazione e ammodernamento di piazza Giovanni Thaulero” 

 
Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI 

Tipo Progetto: LAVORI 

 
Localizzazione:    

 
 Regione Provincia Comune  
 Abruzzo TE Comune di Roseto Degli Abruzzi  
 

Coordinate di georeferenziazione: 

     Latitudine     Longitudine     
   Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi   

      42 39 30 13 58 25         
  
Responsabile Progetto: Geom Giancarlo Lavalle   - tel. 085-89453562  

 
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  

COMUNE DI Roseto degli Abruzzi Dott. Mario Nignes Piazza Della Repubblica n° 1       PEC protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it; 
 

   
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L’AQUILA  
     

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  

COMUNE DI Roseto degli Abruzzi RUP Geom Giancarlo Lavalle Piazza Della Repubblica n° 1       PEC protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it; 
 

 
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  
   

 

Stato Progetto:  

 

Criticità Finanziaria:  

 
Note: 

 

 
 

 

 

  

2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 



 

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva     

  

B. Iter Procedurale:   

 Attività Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note 

  N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva   

 Studio di fattibilità S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Preliminare S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Definitiva S  ________  ________                             

 Progettazione Esecutiva S 02/11/2022 ________ 31/12/2022 ________ Comune di Roseto degli Ab.  
Necessita eseguire aggiornamento prezzi 

Ai sensi della normativa in vigore. 

 Esecuzione Lavori S 01/02/2023 ________ 31/03/2023 ________                             

 Collaudo S 01/04/2023 ________ 15/04/2023 ________                             

 Chiusura Intervento S 16/04/2023 ________ 30/04/2023 ________                             

 Funzionalità S 01/05/2023 ________ 01/05/2023 ________     

 

 Altre Attività  

   

Cronoprogramma  ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE 

 
Descrizione attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                               

 1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
              

                                                          
  

                                                                             

 
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

              
                                                          

  

                                                                             

 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
              

                                                          
  

                                                                             

 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
              

                                                  
  

                                                                     

 5 PROCEDURE DI GARE 
              

                                                  
  

                                                                     

 6 ESECUZIONE LAVORI 
              

                                                  
  

                                                                     

 7 COLLAUDO               
                                                  

  

                                                                     

 8 CHIUSURA INTERVENTO                                                                  

                                                                     

 9 FUNZIONALITA'               
                                                  

  

                                                                             

 

 

C. Sospensione Lavori:  



 Motivo Data Inizio Data Fine 
 

   Prevista Effettiva 
 

      
 

D. Procedura di Aggiudicazione:  

 Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note 
 

       
 

       
 

        

3  -  PIANO ECONOMICO 

    
      

Costo Complessivo (Euro): € 99.998,96   

                           
  Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)                  

  2022  0,00 99.998,96 99.998,96                  

 2023 ________ ____________ ____________                 

 2024 ________ ____________ ____________                 
 

Avanzamento Spese (%): 
 
  

  

      

4  -  PIANO FINANZIARIO 

                                                               

Totale Finanziamento  (Euro): € 99.998,96  
 

     
 

 Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento 
 

 2022 Stato FSC 21-27  Delibera CIPESS 79/2021  - DGR 291/2022 e 384/2022 99.998,96 
 

 2022 Cofinanziamento  Bilancio comune - 0   
  

 2022 Cofinanziamento  Altre fonti: _______________  
____________  

   

5  -  AVANZAMENTO CONTABILE 

 

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0   

 
 

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0  

 
     

     

C. Economie  Importo Totale (Euro):  
   

Fonte:  Importo (Euro):   Note:    
 

      

      

6  -  AVANZAMENTO FISICO 

 
A. Avanzamento Lavori:  
 

Data Sal: Importo (Euro): Note: 



   

   

   

 
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:  
 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

C. Indicatori Occupazionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

D. Indicatori Opzionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

 

E. Indicatori di Programma: 

    

 Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
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