

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 67

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
08/2022

C.U.P.: B67H20015440006

Titolo Progetto: “Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza di area a verde pubblico con annesso campo di calcetto in prossimità del centro civico, ai fini del potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Santa Maria Imbaro

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	13	10,90	14	26	52,30

Responsabile Progetto: ing. Camillo Di Ciano - tel. 0872-579025 int.5

Destinatario del finanziamento del progetto: COMUNE DI Santa Maria Imbaro	Legale rappresentante Di Nunzio Maria Giulia	Indirizzo Via Piane, 12 - 66030 SANTA MARIA IMBARO	PEC comune.smimbaro@legalmail.it;
Soggetto Programmatore: Regione Abruzzo	Responsabile Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Indirizzo Portici San Berardino - L'AQUILA	
Soggetto Attuatore: COMUNE DI Santa Maria Imbaro	Responsabile RUP ing. Camillo Di Ciano	Indirizzo Via Piane, 12 - 66030 SANTA MARIA IMBARO	PEC comune.smimbaro@legalmail.it;
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo	

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S	14/07/2020	25/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/04/2023	_____	30/06/2023	_____		
Collaudo	S	15/07/2023	_____	20/07/2023	_____		
Chiusura Intervento	S	20/07/2023	_____	20/07/2023	_____		
Funzionalità	S	01/08/2023	_____	_____	_____		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE		
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																							
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																							
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																							
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																							
	5 PROCEDURE DI GARE																																							
	6 ESECUZIONE LAVORI																																							
	7 COLLAUDO																																							
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																							
	9 FUNZIONALITA'																																							

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 110.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	3.000,00	107.000,00	110.000,00
2023	0,00	107.000,00	107.000,00
2024	0,00	0,00	0,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 110.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	99.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 31/08/2020	11.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	0,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	7.612,80	NOTA: riguarda la prestazione riferita alla progettazione e direzione dei lavori
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	0,00	
C. Economie	Importo Totale (Euro):	0,00	
Fonte:	Importo (Euro):		Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito