PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.UP.: B47H21004370006

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

“Intervento di potenziamento parco urbano centro storico”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Monteodorisio
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
14 39 02 42 05 13
Ing. Di Campli Finore Antonello - tel. 0873-316131
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Monteodorisio

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Monteodorisio

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

DI FABIO CATIA

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Ing. Di Campli Finore Antonello

Responsabile

VIA VITTORIO EMANUELE 11, N. 1

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

VIA VITTORIO EMANUELE 11, N. 1

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 45
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

PEC comune.monteodorisio@legalmail.it;

PEC comune.monteodorisio@Ilegalmail.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 07/09/2020 07/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/01/2023 30/04/2023
Collaudo S 30/04/2023 31/05/2023
Chiusura Intervento S 31/05/2022 31/05/2023
Funzionalita S 31/05/2023 31/05/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita s 6 7 8 9 10 11 12 slglaiglgiy 10110 A o 10 1 1

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

APPROVATA CON D.G. N. 67/2020.

5 PROCEDURE DI GARE -
6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .
8 CHIUSURA INTERVENTO .
X FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 117.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0 0

2023 117.000,00 117.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 117.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — 67/2020
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

17.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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