

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

77

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: I71B20000370006

Titolo Progetto: “Potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti al servizio del vecchio centro di Castelferrato mediante la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con illuminazione a tecnologia efficiente – 1° lotto”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

CH

Comune

Comune di Torrecchia Teatina

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	22	41	14	13	24

Responsabile Progetto: ing. Amanda Giovanna Giacchetti - tel. 0871-360137-362790 -

Destinatario del finanziamento del progetto:

Comune di Torrecchia Teatina

Legale rappresentante

dott. Francesco Seccia

Indirizzo

Piazza San Rocco n. 4 - PEC info@pec.comunetorrecchiateatina.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

Comune di Torrecchia Teatina

Responsabile

RUP ing. Amanda Giovanna Giacchetti

Indirizzo

Piazza San Rocco n. 4 - PEC info@pec.comunetorrecchiateatina.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare	N						
Progettazione Definitiva	N						
Progettazione Esecutiva	S	01/09/2020	01/09/2020	31/10/2022	_____		Il progetto esecutivo, approvato con Deliberazione GC n. 48 del 07/09/2020, deve essere rivisto/aggiornato per tener conto dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023	_____	31/08/2023	_____		
Collaudo	S	01/09/2023	_____	31/10/2023	_____		
Chiusura Intervento	S	01/11/2023	_____	30/11/2023	_____		
Funzionalità	S	30/11/2023	_____	30/11/2023	_____		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
5	PROCEDURE DI GARA																																						
6	ESECUZIONE LAVORI																																						
7	COLLAUDO																																						
8	CHIUSURA INTERVENTO																																						
9	FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine			
		Prevista	Effettiva		
D. Procedura di Aggiudicazione:					
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3 - PIANO ECONOMICO					
Costo Complessivo (Euro):		€ 118.000,00			
Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)		
2022					
2023	0	118.000,00	118.000,00		
2024					
Avanzamento Spese (%):					
4 - PIANO FINANZIARIO					
Totale Finanziamento (Euro):		€ 118.000,00			
Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento			Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022			100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - Deliberazione CC n. 18 del 18/07/2022			18.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____			_____
5 - AVANZAMENTO CONTABILE					
A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):			
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):			
C. Economie		Importo Totale (Euro):			
Fonte:		Importo (Euro):		Note:	
6 - AVANZAMENTO FISICO					
A. Avanzamento Lavori:					
Data Sal:		Importo (Euro):		Note:	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito