Intesa:

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027
SCHEDA PROGETTO 30

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria
DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE VERSIONE

08/2022
C97H20001440002

“Intervento di POTENZIAMENTO delle opere di urbanizzazione esistenti nella zona di completamento di VIA MADONNA DEL CARMINE (piu efficientamento energetico), finalizzato al
perseguimento dello sviluppo urbano sostenibile e della rigenerazione dell’area urbana e al miglioramento della vivibilita e della fruibilita del territorio”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Cugnoli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 30 59 13 93 24
Responsabile Progetto: ing. Loreta Terzini — tel. 085-8576722
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Cugnoli Giancarlo Sciarra Via Roma, 5 Cugnoli (PE) PEC sindaco@pec.comune.cugnoli.pe.it;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Awv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Cugnoli RUP ing. Loreta Terzini, Via Roma, 5 Cugnoli (PE) PEC tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 20/08/2020 20/08/2020
Progettazione Esecutiva S 20/08/2020 20/08/2020
Esecuzione Lavori S 01.02.2023 01/04/2023
Collaudo S 02/04/2023 03/04/2023
Chiusura Intervento S 04/04/2023 04/04/2023
Funzionalita S 05/04/2023 05/04/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11} 12 5 6 i 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2. PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
La Progettazione esecutiva, gia
presentata, avra bisogno di un
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA aggiornamento per 'adeguamento dei
prezzi al prezzario attualmente in
vigore.
5 PROCEDURE DI GARE -
6 ESECUZIONE LAVORI -
7 COLLAUDO .
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA' .




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.800,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0 98.800,00 98.800,00
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.800,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 99.800,00
2022 Cofinanziamento Bilancio comune -

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito
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LIBERATORE
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