Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

J57H21003070002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Sistemazione e valorizzazione di largo Trozzi e parte di piazza del Popolo e parco giochi comunale”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

SCHEDA PROGETTO 71
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Serramonacesca

Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 14 59 14 5 35
Geom. Paolo Blasioli - tel. 085-859126
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Serramonacesca

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Serramonacesca

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Sebastiano Massimiano

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom. Paolo Blasioli

Responsabile

Via G. Marconi 2

Indirizzo

PEC serramonacesca@pec.pescarainnova.it;

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

_Via G. Marconi 2

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC serramonacesca@pec.pescarainnova.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/03/2018 20/08/2020
Progettazione Esecutiva S 01/03/2018 20/08/2020
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 31/06/2023
Collaudo S 10/07/2023 25/07/2023
Chiusura Intervento S 31/07/2023 10/08/2023
Funzionalita S 01/09/2023 05/09/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 5 6 7819110 11 12 3 4 5 6 78 9 10 11 12 5 6 7 9 10 11 12

STUDIO DI FATTIBILITA!

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione esecutiva é stata
conclusa il 20/08/2022.

PROCEDURE DI GARE

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

CHIUSURA INTERVENTO

FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 86.000,00

Anno Realizzato (Euro)
2022 3.000,00
2023 3.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 86.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
0,00 86.000,00
83.000,00 86.000,00

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
Bilancio comune — 4.350,00 Delibera G.C. n. 42 del 20/08/2020

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

6.230,43 Incarico
Progettazione e D.L.

0,00

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Note

Importo Finanziamento

81.650,00

4.350,00



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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