

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

9

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE  
C.U.P.: C67H20003460006  
VERSIONE 08/2022

Titolo Progetto: “Lavori di sistemazione e recupero di parte della pavimentazione esistente all'interno del centro storico del capoluogo”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA (SISTEMAZIONE E RECUPERO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO)

Localizzazione:  
Regione Abruzzo  
Provincia TE  
Comune Comune di Bisenti

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	31	44.7924	13	48	12.5244

Responsabile Progetto: Ing. Benedetta Pedicone - tel. 0861-997156

Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  
COMUNE DI Bisenti Renzo Saputelli C/da Rufiano II, s.n.c. , 64033 Bisenti (TE) PEC comunebisenti@pec.it;

Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  
COMUNE DI Bisenti RUP Ing. Benedetta Pedicone Via Grado, n. 46, 64021 Giulianova (TE) PEC comunebisenti@pec.it;

Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  
COMUNE DI BISENTI DOTT. RENZO SAPUTELLI (SINDACO) VIA ROMANELLI N.1, 64033 BISENTI (TE)

Stato Progetto: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Criticità Finanziaria: NECESSITA' COFINANZIAMENTO REGIONALE € 100.000,00

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		21/07/2020		21/08/2022		
Progettazione Esecutiva	S		21/07/2020		21/08/2022		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		31/12/2023			
Collaudo	S	31/01/2024		29/02/2024			
Chiusura Intervento	S	01/02/2024		29/02/2024			
Funzionalità	S	02/03/2024		31/12/2024			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					
5	PROCEDURE DI GARE																																					
6	ESECUZIONE LAVORI																																					
7	COLLAUDO																																					
8	CHIUSURA INTERVENTO																																					
9	FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito