
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027  
SCHEDA PROGETTO 6 

SGP - BDU-  Banca Dati Unitaria   

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  

Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore  

1  -  DATI IDENTIFICATIVI 

 

Codice Progetto:  CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE     VERSIONE  

09/2022  
C.U.P.: B39J20000550006   

Titolo Progetto:  “Riqualificazione opere di urbanizzazione parco comunale "I Cappuccini"” 

 

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI 

Tipo Progetto: LAVORI 

 

Localizzazione:     

 Regione Provincia Comune  

 Abruzzo TE Comune di Atri  

 

Coordinate di georeferenziazione: 

     Latitudine     Longitudine     

   Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi   

      42 34 52.1 13 59 07.1         
  
Responsabile Progetto: Geom. Andrea Di Domenicantonio - tel. 085-8791241  

 

Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  

COMUNE DI Atri Piergiorgio Ferretti Piazza Duchi D’Acquaviva, 1             PEC postacert@pec.comune.atri.te.it; 
 

   
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  

Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L’AQUILA  

     

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  

COMUNE DI Atri RUP Ing. Francesco Ranieri Piazza Duchi D’Acquaviva, 1             PEC lavoripubblici@pec.comune.atri.te.it; 
 

 

Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  

    

Stato Progetto:  
 

Criticità Finanziaria:  
 

Note:   

 

 

 

 

 



2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva     

  

B. Iter Procedurale:   

 Attività Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note 

  N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva   

 Studio di fattibilità S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Preliminare S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Definitiva S  03/09/2020  03/09/2020                             

 Progettazione Esecutiva S _________ 03/09/2020 _________ 03/09/2020                             

 Esecuzione Lavori S 01/01/2023  10/02/2023                              

 Collaudo S 10/02/2023  11/04/2023                              

 Chiusura Intervento S 11/04/2023  30/04/2023                              

 Funzionalità S 11/04/2023  30/04/2023      

 

 Altre Attività  

   

Cronoprogramma  ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE 

 
Descrizione attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                               

 1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
              

                                                          
  

                                                                             

 
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

              
                                                          

  

                                                                             

 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
              

                                                          
  

                                                                             

 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
              

                                                          
  

                                                                             

 5 PROCEDURE DI GARE 
              

                                                    
  

                                                                       

 6 ESECUZIONE LAVORI 
              

                                                    
  

                                                                       

 7 COLLAUDO               
                                                    

  

                                                                       

 8 CHIUSURA INTERVENTO                                                                    

                                                                       

 9 FUNZIONALITA'               
                                                    

  

                                                                             

 

 



C. Sospensione Lavori:  

 Motivo Data Inizio Data Fine  

   Prevista Effettiva  

      

 

D. Procedura di Aggiudicazione:  

 Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note  

        

        

        

3  -  PIANO ECONOMICO 

          

Costo Complessivo (Euro): € 80.000,00   

                           

  Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)                  

  2022                      

 2023 ________ ____________ ____________                 

 2024 ________ ____________ ____________                 
 

Avanzamento Spese (%): 
 
 
 

  

      

4  -  PIANO FINANZIARIO 

                                                               

Totale Finanziamento  (Euro): € 80.000,00   

      

 Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento  

 2022 Stato FSC 21-27  Delibera CIPESS 79/2021  - DGR 291/2022 e 384/2022 56.000,00 
 

 2022 Cofinanziamento  
Bilancio comune – n.1297 del 03/09/2020 
 24.000,00  

 2022 Cofinanziamento  Altre fonti: _______________  
____________  

   

5  -  AVANZAMENTO CONTABILE 

 

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): ___________   
 

 

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): ___________  
 

     

     

C. Economie  Importo Totale (Euro):  
   

Fonte:  Importo (Euro):   Note:     

      

      

6  -  AVANZAMENTO FISICO 

 



A. Avanzamento Lavori:  

 

Data Sal: Importo (Euro): Note: 

   

   

   

 

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:  

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

  0,00     

 

C. Indicatori Occupazionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

  0,00     

 

D. Indicatori Opzionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

 

E. Indicatori di Programma: 

    

 Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
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