

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

65

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: F37H20005960006

Titolo Progetto: “Interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento e riqualificazione degli spazi e servizi pubblici del centro storico”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di San Valentino In Abruzzo Citeriore

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	23	41	13	98	57

Responsabile Progetto: geom. Antonio Di Mastrodicasa - tel. 085-8574131

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI San Valentino in Abruzzo Citeriore

Legale rappresentante

Sindaco D'Angelo Antonio

Indirizzo

Via Fiume n.4      PEC info@pec.comune.sanvalentino.pe.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI San Valentino in Abruzzo Citeriore

Responsabile

RUP geom. Antonio Di Mastrodicasa

Indirizzo

Via Fiume n.4      PEC info@pec.comune.sanvalentino.pe.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		31/08/2020		07/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		31/08/2020		07/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	15/11/2022		13/02/2023			
Collaudo	S	01/03/2023		31/03/2023			
Chiusura Intervento	S	01/04/2023		15/04/2023			
Funzionalità	S	16/04/2023		16/04/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
D. Procedura di Aggiudicazione:					
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
			06/08/2022	Comune di San Valentino in AC	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 116.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	2.500,00	50.000,00	52.500,00
2023	_____	63.500,00	63.500,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 116.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Delibera GC n.91 del 07/09/2020	16.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): 5.742,32

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro):  
Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:				
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:						
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
		0,00				
C. Indicatori Occupazionali:						
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
		0,00				
D. Indicatori Opzionali:						
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
E. Indicatori di Programma:						
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	