Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

G23D20002350006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Riqualificazione e potenziamento delle opere di urbanizzazione dell'area circostante la chiesa di Santa Reparata”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Casoli
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 6 51 14 17 31

Arch. Pian.re . lvan Colocrese - tel. 0872-9928227

Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Casoli

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Casoli

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Massimo Tiberini

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Pian.re Ivan Colocrese

Responsabile

Via Frentana n° 30 , 66043 Casoli ( CH)

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Frentana n° 30, 66043 Casoli ( CH)

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 16
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

PEC comune.casoli.ch@halleycert.it;

PEC comune.casoli.ch@halleycert.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 27/08/2020 02/09/2020
Progettazione Esecutiva s 27/08/2020 02/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 01/09/2023
Collaudo s 02/09/2023 30/09/2023
Chiusura Intervento S 01/10/2023 15/11/2023
Funzionalita s 30/09/2023 30/09/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita 3:4:5:6:7:8:9:10:11:12: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 @ 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO -

8 CHIUSURA INTERVENTO _
9| FUNZIONALITA' -

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista
Costo Complessivo (Euro): € 145.000,00
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 0] 0
2023 0 145.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 145.000,00

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
0

145.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune -G.C. N.62 DEL 03.09-2020
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

45.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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