Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

F87H20006560001

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 13
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

“Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero e miglioramento delle opere di urbanizzazione via Caravaggio e via Colle Isotra in fraz. Sodere”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Canzano
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42° 40’ 57" 13° 47 20”

Arch. Chiara Croce - tel. 0861-555128-5

Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Canzano

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Canzano

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Maria Marsilii

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Chiara Croce

Responsabile

Via Garibaldi n.15

Indirizzo

PEC protocollo@pec.comune.canzano.te.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Garibaldi n.15

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC protocollo@pec.comune.canzano.te.it;

VERSIONE
10/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 20/09/2020 20/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/02/2023 30/05/2023
Collaudo S 30/05/2023 30/07/2023
Chiusura Intervento s 30/07/2023 30/09/2023
Funzionalita S 30/07/2023 31/12/2024
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7 8:9 10 11 12 1 3 4 5 6 7.8 910 11 12 6 7 9 10 1 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI

7| COLLAUDO _
8 CHIUSURA INTERVENTO
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista
Costo Complessivo (Euro): €111.357,39
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022
2023 111.357,39
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): €111.357,39

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)

111.357,39

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune - D.G.C. N.56/2020
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

11.357,39



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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