Intesa:

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 -DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

C72B20000060006

“Realizzazione opere di urbanizzazione ai sensi della LR 40/2017”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Sant'Eusanio Del Sangro
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
14 19 42 42 10 _ 05
Arch. Claudio Esposito - tel. 0872-757121
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Sant'Eusanio del Sangro

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Sant'Eusanio del Sangro

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Raffaele Verratti

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Claudio Esposito

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 68
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022

Piazza C. De Titta , 7 PEC comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it;

Piazza C. De Titta, 7 PEC comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Prog_ettazmne Definitiva — Esecutiva s 16/08/2021 18/08/2021
(aggiornamento 2021)
Progettazione Esecutiva (aggiornamento 2022) S 26/09/2022  26/09/2022  15/10/2022
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 30/08/2023
Collaudo S 01/09/2023 30/10/2023
Chiusura Intervento S 01/11/2023 31/12/2023
Funzionalita S 01/12/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 3 56 7 8 910 11 12 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 6 7 9 10 11 |12

1 STUDIO DI FATTIBILITA!

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

5 PROCEDURE DI GARE

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO _

8 CHIUSURA INTERVENTO -
9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 134.000,00

Anno Realizzato (Euro)
2022
2023 0,00

2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): €117.700,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

Data Prevista Data Effettiva

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)

134.000,00 134.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
Bilancio comune — Delibera di C.C. n° 19 del 26.09.2022

Altre fonti: L. 160/20219 art. 1, comma 311, Annualita 2022

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro): Note:

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

7.700,00
26.300,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
Mg 2.615,00

Valore Obiettivo
Uomini/giorno 78

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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