Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
191B19001330006
“Potenziamento del cimitero comunale — costruzione di 114 loculi”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Nocciano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 33 79 13 99 22
Responsabile Progetto: Ing. Piero Antonacci - tel. 085-847135
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Nocciano Mucci Lorenzo Via San Rocco, 1 - PEC: protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Awv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Nocciano RUP Ing. Piero Antonacci Via San Rocco, 1 - PEC: protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:
Esecutivo

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 48

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria
VERSIONE
10/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 30/04/2019 03/10/2019
Esecuzione Lavori S 05/12/2022 17/04/2023
Collaudo S 18/04/2023 30/04/2023
Chiusura Intervento S 05/05/2023 08/05/2023
Funzionalita S 12/05/2023 18/05/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7819 10 11 12 3 4 5 67 1011 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA z(r)ol%eit% fsiicgﬁggeiﬁg{grfé 2. ?ggjng
5 PROCEDURE DI GARE '

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9 FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 135.613,78

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 4.160,00 131.453,78 135.613,78
2023

2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 135.613,78

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 16.12.2019
2022 Cofinanziamento Altre fonti: --
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

35.613,78



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
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GMT+01:00
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