

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

78

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 –DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: I84H20000550002

Titolo Progetto: “Lavori di adeguamento dell’accessibilità dell’area a gioco di AZZINANO e potenziamento delle attrezzature con la fornitura e posa di giochi inclusivi e non inclusivi con sistemazione della pericolosità dell’area con recinzioni per i dislivelli presenti”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

TE

Comune

Comune di Tossicia

Coordinate di georeferenziazione:

| Latitudine | | | Longitudine | | |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
| 42 | 555 | 973 | 13 | 632 | 234 |

Responsabile Progetto: Ing. Magiste Trosini - tel. 0861-698014

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Tossicia

Legale rappresentante

Avv. Emanuela Rispoli

Indirizzo

PEC protocollo@peccomunetossicia.te.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Tossicia

Responsabile

RUP Ing. Magiste Trosini

Indirizzo

PEC lavoripubblici@peccomunetossicia.te.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

| Attività | Richiesta | Data Inizio | | Data Fine | | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------|
| | | Prevista | Effettiva | Prevista | Effettiva | | |
| | N/S | | | | | | |
| Studio di fattibilità | S | | | | | | |
| Progettazione Preliminare | S | | | | | | |
| Progettazione Definitiva | S | | 04/09/2020 | | 04/09/2020 | | |
| Progettazione Esecutiva | S | | 04/09/2020 | | 04/09/2020 | | |
| Esecuzione Lavori | S | 02/02/2023 | | 03/08/2023 | | | |
| Collaudo | S | 04/08/2023 | | 31/08/2023 | | | |
| Chiusura Intervento | S | 01/09/2023 | | 15/09/2023 | | | |
| Funzionalità | S | 16/09/2023 | | 30/09/2023 | | | |
| Altre Attività | | | | | | | |

| Cronoprogramma | | ANNO 2022 | | | | | | | | | | | | ANNO 2023 | | | | | | | | | | | | ANNO 2024 | | | | | | | | | | | | NOTE | |
|----------------|-----------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|--|
| | Descrizione attività | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 1 STUDIO DI FATTIBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 PROCEDURE DI GARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 ESECUZIONE LAVORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 COLLAUDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 CHIUSURA INTERVENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 FUNZIONALITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Sospensione Lavori:

| | | | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| B. Indicatori di Realizzazione Fisica: | | | | |
| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
| | 0,00 | | | |
| C. Indicatori Occupazionali: | | | | |
| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
| | 0,00 | | | |
| D. Indicatori Opzionali: | | | | |
| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
| | | | | |
| E. Indicatori di Programma: | | | | |
| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
| | | | | |