

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

44

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: D33E18000020002

Titolo Progetto: “Interventi volti a migliorare la fruibilità dell'area verde attrezzata individuata catastalmente al foglio 1 particella 607”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

CH

Comune

Comune di Montebello Sul Sangro

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
___41___	___59___	___60___	___14___	___19___	___26___

Responsabile Progetto: DI FABRIZIO NICOLA - tel. 0872-940297

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Montebello Sul Sangro

Legale rappresentante

DI FABRIZIO NICOLA

Indirizzo

VIA TERZA TRAVERSA, 2 PEC comunemontebellosulsangro@emailcertificatapec.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Montebello Sul Sangro

Responsabile

RUP DI FABRIZIO NICOLA

Indirizzo

VIA TERZA TRAVERSA, 2 PEC comunemontebellosulsangro@emailcertificatapec.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO

Indirizzo VIA TERZA TRAVERSA, 2

Stato Progetto: ESECUTIVO

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S		02/09/2020		02/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	20/02/2023		20/02/2024			
Collaudo	S	20/03/2024		20/04/2024			
Chiusura Intervento	S	20/05/2024		20/05/2024			
Funzionalità	S	20/06/2024		20/06/2024			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					IL PROGETTO E' STATO APPROVATO IL 02-09-2020.	
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	_____	_____
2023	_____	_____	_____
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	89.900,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Delibera G.C. n. 32 del 02-09-2020 (SOMMA NON PIU' DISPONIBILE)	10.100,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: La somma di €. 10.100,00 sarà garantita dal Comune mediante un ribasso minimo di €. 10.100,00, trattandosi nella fattispecie di possibile affidamento diretto.	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro): _____

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

IL RUP

DI FABRIZIO NICOLA