

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

43

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: B81B20000620006

Titolo Progetto: “Potenziamento delle opere di urbanizzazione a servizio del centro storico mediante la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con lampioni fotovoltaici e colonnina di ricarica per mezzi elettrici alimentata da fonti rinnovabili”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

CH

Comune

Comune di Miglianico

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	21	38	14	17	30

Responsabile Progetto: ing. Amanda Giovanna Giacchetti - tel. 0871-951139

Destinatario del finanziamento del progetto:

Comune di Miglianico

Legale rappresentante

Fabio Adezio

Indirizzo

Piazza Umberto I n. 7 - PEC miglianico@pec.it

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

Comune di Miglianico

Responsabile

RUP ing. Amanda Giovanna Giacchetti

Indirizzo

Piazza Umberto I n. 7 - PEC miglianico@pec.it

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare	N						
Progettazione Definitiva	N						
Progettazione Esecutiva	S	01/09/2020	01/09/2020	31/10/2022			Il progetto esecutivo, approvato con Deliberazione GC n° 51 del 07/09/2020, deve essere rivisto/aggiornato per tener conto dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		31/08/2023			
Collaudo	S	01/09/2023		31/10/2023			
Chiusura Intervento	S	01/11/2023		30/11/2023			
Funzionalità	S	30/11/2023		30/11/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
5	PROCEDURE DI GARE																																						
6	ESECUZIONE LAVORI																																						
7	COLLAUDO																																						
8	CHIUSURA INTERVENTO																																						
9	FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3 - PIANO ECONOMICO					

Costo Complessivo (Euro): € 118.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022			
2023		118.000,00	118.000,00
2024			

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO	
-----------------------	--

Totale Finanziamento (Euro): € 118.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Deliberazione CC n. 10 del 28/04/2022	18.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE	
---------------------------	--

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):
C. Economie	Importo Totale (Euro):
Fonte:	Importo (Euro):
	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO	
------------------------	--

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito