Intesa:

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

131B20001210007

“Attuazione di opere di urbanizzazione consistenti nella realizzazione di una piazzetta con aree verdi e parcheggi in via Tiboni localita Casale”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Ripa Teatina
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 22 13.1785 14 15 30.138351
Arch. Mario Rispoli - tel. 0871-391535
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Ripa Teatina

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Ripa Teatina

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Sig. Roberto Luciani

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Mario Rispoli

Responsabile

Via Nicola Marcone, 42

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 56
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

PEC comune.ripateatina.ch@pec.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Nicola Marcone, 42

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comune.ripateatina.ch@pec.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 03/09/2020 03/09/2020
Progettazione Esecutiva S 03/09/2020 03/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 31/08/2023
Collaudo S 01/09/2023 20/09/2023
Chiusura Intervento S 21/09/2023 30/10/2023
Funzionalita S 01/11/2023 30/11/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7 8i9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 10 11 12 s 6 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Tutte le fasi die[')sr;g?;ttzzione risultano
In questa fase sono ricomprese le
5 PROCEDURE DI GARE attivita di adeguamento del progetto in
relazione ai prezzi del Prezziario
Regione Abruzzo 2022.
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9 FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 99.467,50

Anno Realizzato (Euro)
2022 0,00
2023 0,00
2024 0,00

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 98.467,50

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
0,00 0,00

98.467,50 98.467,50

0,00 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune — Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 03/09/2020
mediante fondi di cui al DPCM 17 luglio 2020 Fondo Infrasocial 2023. Si
specifica che i maggiori costi a carico del Comune riguardano
esclusivamente le Somme a Disposizione del’ Amministrazione. Resta
pertanto invariato il Progetto Def/Esec gia trasmesso e approvato.

Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro): 0,00
Importo Totale (Euro): 0,00
Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Note

Importo Finanziamento

62.800,00

35.667,50

0,00



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
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