Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

F31E20000090006

“Completamento nuova sede Scuola Media N. Nicolini - Realizzazione parcheggio in Via Casale Felizzi”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Tollo
Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 20 _20.6_ 14 19 119
_Dott. Alessandro LOMBARDI_ - tel. 0871-962636

Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Tollo

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Tollo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

_Dott. Angelo RADICA _

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

_Dott. Angelo RADICA_

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Indirizzo
Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 74
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

_Piazza della Liberazione, 1 - Tollo (CH) - PEC comune.tollo@legalmail.it;

_ Piazza della Liberazione, 1 - Tollo (CH) - PEC comune.tollo@legalmail.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 02/09/2020 02/09/2020
Progettazione Esecutiva S 04/09/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori S 19/07/2021 07/06/2022
Collaudo S 09/06/2022 11/08/2022
Chiusura Intervento S 11/08/2022 31/12/2022
Funzionalita S 07/06/2022 07/06/2022
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 NOTE
Descrizione attivita s 6 7 0 1111 3 lalslglgighyg Tygipip 6 7 o 10 11 1

STUDIO DI FATTIBILITA!

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROCEDURE DI GARE

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

CHIUSURA INTERVENTO

Da completare a seguito della
sottoscrizione della convenzione e la
rendicontazione delle somme.

FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Difficolta nell’approvvigionamento materiale

Interferenze con proprieta private

Situazione Covid

Condizioni Metereologiche avverse

Redazione Variante Suppletiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita
Spese Tecniche—Prog.Esecutiva Affidamento
Spese Tecniche - C.S.P Affidamento
Spese Tecniche — D.L. Affidamento
Spese Tecniche - C.S.E. Affidamento
Lavori Affidamento
Lavori in Economia Affidamento
Costo Complessivo (Euro): € 75.500,00

Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
05/08/2021 30/08/2021
03/09/2021 18/10/2021
26/10/2021 03/11/2021
12/11/2021 01/12/2021
05/03/2022 05/05/2022

Data Effettiva

01/09/2020
01/09/2020
23/03/2021
23/03/2021
31/05/2021
07/06/2022

Data Prevista Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2020 1.499,39 0,00 1.499,39
2021 0,00 0,00 0,00
2022 83.662,95 1.850,01 85.512,96
Avanzamento Spese (%):
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro): € 88.600,99
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — Deliberazione G.C. n.93 del 04.09.2020
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — Deliberazione G.C. n.64 del 27.05.2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — Determinazione n.94 del 07.06.2022

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro):

87.604,99

Importo Totale (Euro): 85.162,34

Note

Importo Finanziamento
64.099,50
11.400,50
11.580,00

1.520,99



C. Economie

Fonte: Importo (Euro):

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Importo Totale (Euro):

6 - AVANZAMENTO FISICO

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso
Valore Concluso

Valore Attuale

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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