

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

35

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: E29J21003260002

Titolo Progetto: “Interventi di riqualificazione e ammodernamento delle opere di urbanizzazione esistenti volti a migliorarne la fruibilità e le connessioni degli spazi”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di Farindola

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42°	_26'_____	_29.3"N _____	_____13°	____49'_____	_22.3"E _____

Responsabile Progetto: Dott.ssa Giulia Massimi - tel. 085-823131

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Farindola

Legale rappresentante

Dott. Ing. Ilario Lacchetta

Indirizzo

Piazza Mazzocca n1 PEC protocollo.farindola@pec.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Farindola

Responsabile

RUP Dott.ssa Giulia Massimi

Indirizzo

Piazza Mazzocca n1 PEC protocollo.farindola@pec.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

1. Progettazione Definitiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S			18/08/2020		02/09/2020	
Progettazione Esecutiva	S		01/10/2022	_____	31/12/2022	_____	
Esecuzione Lavori	S		01/02/2023	_____	30/04/2023	_____	
Collaudo	S		01/05/2023	_____	31/05/2023	_____	
Chiusura Intervento	S		01/05/2023	_____	31/05/2023	_____	
Funzionalità	S		01/06/2023	_____	30/06/2023	_____	
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					Rivalutazione dell'analisi dei prezzi in virtù dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione.
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

Motivo	Data Inizio	Data Fine
		Prevista Effettiva

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

Costo Complessivo (Euro): € 116.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0		0
2023			
2024			

Totale Finanziamento (Euro): € 116.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _FONDI DEL BILANCIO COM APPROVATO CON delibera c.c. n°14 del 29/06/2020	16.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro):
 Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito