

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

32

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
08/2022

C.U.P.: I57H21004950001

Titolo Progetto: “Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, e potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti nel centro storico di Dogliola”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione
Abruzzo

Provincia
CH

Comune
Comune di Dogliola

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	56	29,5	14	38	11,2

Responsabile Progetto: geom. Marco Picirilli - tel. 0873-956147

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Dogliola

Legale rappresentante

Rag. Giovanni GIAMMICHELE – Sindaco p.t.

Indirizzo

P.zza San Rocco 31 – 66050 Dogliola (CH) – Email comune.dogliola@gmail.com
PEC comunedogliola@legalmail.it

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Dogliola

Responsabile

RUP geom. Marco Picirilli

Indirizzo

P.zza San Rocco 31 – 66050 Dogliola (CH) – Email comune.dogliola@gmail.com
PEC comunedogliola@legalmail.it

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		27.08.2020		05.09.2020		Sviluppata direttamente progettazione esecutiva.
Progettazione Esecutiva	S		27.08.2020		05.09.2020	Comune di Dogliola	DGC 26 del 05/09/20, salvo revisione.
Esecuzione Lavori	S	01/04/2023		31/10/2023			
Collaudo	S	02/11/2023		31/12/2023			
Chiusura Intervento	S	02/01/2024		28/02/2024			
Funzionalità	S	01/03/2024		31/12/2024			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE								
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																												
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																												
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																												
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																												
	5	PROCEDURE DI GARE																																												
	6	ESECUZIONE LAVORI																																												
	7	COLLAUDO																																												
	8	CHIUSURA INTERVENTO																																												
	9	FUNZIONALITA'																																												

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.515,20

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	0,00	0,00
2023	_____	79.612,16	79.612,16
2024	_____	19.903,04	19.903,04

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.515,20

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	89.460,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – DGC N. 26 del 05.09.20	10.055,20
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito