Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

J27H20001000006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Interventi di riqualificazione delle opere di urbanizzazione presso la piazza Vittorio Veneto”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Arsita
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 30 9,5 13 47 3,5

Gem Antonio Cerrone - tel. 0861-995525

Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Arsita

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Arsita

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

CACCIATORE CATIUSCIA

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Gem Antonio Cerrone

Responsabile

Arsita (TE)- Viale San Francesco, 35

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Arsita (TE)- Viale San Francesco, 35

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 5
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

PEC protocollo.arsita@anutel.it;

PEC protocollo.arsita@anutel.it;

VERSIONE
08/2022



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 03/09/2020 03/09/2020
Progettazione Esecutiva S 03/09/2020 ___ 03/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/05/2023 31/08/2023
Collaudo S 01/09/2023 30/09/2023
Chiusura Intervento S 01/10/2023 31/10/2023
Funzionalita S 01/11/2023 30/11/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 3 4i5 67 8 9i10 1112 1 23 4 5 6 7 i8i 9 i10i11:i12 1 i 2 i3 4 5 67 i8i9 10 11 i1
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2. PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE —
6 ESECUZIONE LAVORI
7) COLLAUDO -
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9 FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 84.000,00
) : Bilancio comune — Del. G.C.
2022 Cofinanziamento n. 52 del 03/09/2020 16.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
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GMT+01:00



		2022-12-13T15:56:44+0100
	ANDREA LIBERATORE




