
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027  
SCHEDA PROGETTO 66 

SGP - BDU-  Banca Dati Unitaria   
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022 

 

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)” 
 

Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore 
 

1  -  DATI IDENTIFICATIVI 

 

Codice Progetto:  CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE     VERSIONE  

08/2022  
C.U.P.: C81B20001210006  

 

Titolo Progetto:  “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in Via San Rocco vecchio” 

 
Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI 

Tipo Progetto: LAVORI 

 
Localizzazione:    

 
 Regione Provincia Comune  
 Abruzzo CH Comune di San Vito Chietino  
 

Coordinate di georeferenziazione: 

     Latitudine     Longitudine     
   Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi   

      42 17’ 26.3 14 26 46.5         
  
Responsabile Progetto: ing. Corrado Verì   - tel. 0872-619154   

 
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  

COMUNE DI San Vito Chietino Dott. Emiliano Bozzelli Largo Altobelli, 1       PEC protocollosanvitochietino@pec.it; 
 

   
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L’AQUILA  
     

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  

COMUNE di San Vito Chietino RUP ing. Corrado Verì Largo Altobelli, 1             PEC protocollosanvitochietino@pec.it; 
 

 
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  
COMUNE di San Vito Chietino RUP ing. Corrado Verì Largo Altobelli, 1             PEC protocollosanvitochietino@pec.it;  

Stato Progetto:  

 

Criticità Finanziaria:  

 
Note: 

 

 
 

 

 

 

 



2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva     

  

B. Iter Procedurale:   

 Attività Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note 

  N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva   

 Studio di fattibilità S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Preliminare S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Definitiva S  01/08/2020  07/09/2020                             

 Progettazione Esecutiva S   01/10/2022 
________ 

 30/11/2022 ________             Comune di San Vito Chietino  

Vi è la necessità di riapprovare il progetto esecutivo ai fini 
dell’adeguamento degli elaborati (computo metrico ed 

elenco prezzi) ai correnti valori di mercato. Resta inteso 
che ogni eventuale ulteriore variazione in aumento sarà a 

carico del Comune. 

 Esecuzione Lavori S 10/01/2023 ________ 31/07/2023 ________                             

 Collaudo S 05/08/2023 ________ 05/08/2023 ________                             

 Chiusura Intervento S 10/08/2023 ________ 10/08/2023 ________                             

 Funzionalità S 10/08/2023 ________ 10/08/2023 ________     

 

 Altre Attività  

   

Cronoprogramma  ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE 

 
Descrizione attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                               

 1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
              

                                                          
  

                                                                             

 
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

              
                                                          

  

                                                                             

 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
              

                                                          
  

                                                                             

 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
              

                                             
  

                                                                

 5 PROCEDURE DI GARE 
              

                                             
  

                                                                

 6 ESECUZIONE LAVORI 
              

                                             
  

                                                                

 7 COLLAUDO               
                                             

  

                                                                

 8 CHIUSURA INTERVENTO                                                             

                                                                             

 9 FUNZIONALITA'               
                                                         

  

                                                                             

 



C. Sospensione Lavori:  

 Motivo Data Inizio Data Fine 
 

   Prevista Effettiva 
 

      
 

D. Procedura di Aggiudicazione:  

 Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note 
 

       
 

       
 

        

3  -  PIANO ECONOMICO 

    
      

Costo Complessivo (Euro): € 131.490,00   

                           
  Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)                  

  2022  ________ ____________ ____________                  

 2023 ________ ____________ ____________                 

 2024 ________ ____________ ____________                 
 

Avanzamento Spese (%): 
 
  

  

      

4  -  PIANO FINANZIARIO 

                                                               

Totale Finanziamento  (Euro): € 131.490,00  
 

     
 

 Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento 
 

 2022 Stato FSC 21-27  Delibera CIPESS 79/2021  - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00 
 

 2022 Cofinanziamento  Bilancio comune – D.C.C. 7 del 18.03.2022  
31.490,00  

 2022 Cofinanziamento  Altre fonti: _______________  
____________  

   

5  -  AVANZAMENTO CONTABILE 

 

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): ___________   

 
 

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): ___________  

 
     

     

C. Economie  Importo Totale (Euro):  
   

Fonte:  Importo (Euro):   Note:    
 

      

      

6  -  AVANZAMENTO FISICO 

 
A. Avanzamento Lavori:  



 

Data Sal: Importo (Euro): Note: 

   

   

   

 
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:  
 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

C. Indicatori Occupazionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

D. Indicatori Opzionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

 

E. Indicatori di Programma: 

    

 Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
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