

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 26

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE  
08/2022

C.U.P.: D97H20004480002

Titolo Progetto: “Lavori di riqualificazione e manutenzione di marciapiedi e strade comunali a Collelongo”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>
Abruzzo	AQ	Comune di Collelongo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	53	1954	13	35	028

Responsabile Progetto: Ing. Francesca Geminiani - tel. 0863-948317

<b>Destinatario del finanziamento del progetto:</b> <b>COMUNE DI Collelongo</b>	<b>Legale rappresentante</b> Dott.sa Rosanna Salucci (sindaco)	<b>Indirizzo</b> Piazza Ara dei Santi, 1 PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it;
<b>Soggetto Programmatore:</b> Regione Abruzzo	<b>Responsabile</b> Avv. Andrea Liberatore – DPC032	<b>Indirizzo</b> Portici San Berardino – L'AQUILA
<b>Soggetto Attuatore:</b> COMUNE DI Collelongo	<b>Responsabile</b> RUP Ing. Francesca Geminiani	<b>Indirizzo</b> Piazza Ara dei Santi, 1 PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it;
<b>Soggetto Realizzatore:</b> COMUNE DI Collelongo	<b>Responsabile</b> RUP Ing. Francesca Geminiani	<b>Indirizzo</b> Piazza Ara dei Santi, 1 PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it;

Stato Progetto: Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 07/09/2020

Criticità Finanziaria: //

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		07/09/2020		07/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		07/09/2020		07/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/02/2023		30/09/2023			
Collaudo	S	01/10/2023		30/12/2023			
Chiusura Intervento	S	01/01/2024		30/01/2024			
Funzionalità	S	05/02/2024			20/02/2024		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					
	5	PROCEDURE DI GARE																																					
	6	ESECUZIONE LAVORI																																					
	7	COLLAUDO																																					
	8	CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9	FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.959,21

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	_____	_____
2023	_____	_____	_____
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.959,21

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	99.959,21
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _____	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:                      Importo (Euro):                      Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito