Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

D66J20000690002

“Manutenzione straordinaria parco urbano pubblico cittadino”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Barisciano
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 32 717 13 58 900
Ing. Luciano Rossi - tel. 0862-89565 (INT 5)
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Barisciano

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Barisciano

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

FABRIZIO D’ALESSANDRO

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Ing. Luciano Rossi

Responsabile

PROTOCOLLO@COMUNE.BARISCIANO.AQ.IT
amministrazione@ pec.comunebarisciano.it;

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

L.ROSSI@COMUNE.BARISCIANO.AQ.IT
amministrazione @pec.comunebarisciano.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 7

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

PEC

PEC

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 04/09/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva S 04/09/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori S 02/05/2023 02/09/2023
Collaudo S 03/09/2023 02/10/2023
Chiusura Intervento S 03/10/2023 02/12/2023
Funzionalita S 02/12/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 5 6 7:819:10 11 12 1 2.3 4 5 6§ 7 1011 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ATTIVITA’ GIA’ ESEGUITA.
5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO |

8 CHIUSURA INTERVENTO -

9| FUNZIONALITA' |

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 89.000,00
2022 fi i Bil i —D.C.C. N.8 DEL 11.05.2022
0 Cofinanziamento ilancio comune C.C.N.8 05.20 11.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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