Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

H16J20000700002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 63
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

“Intervento di potenziamento opere di urbanizzazione esistenti con attuazione di aree gia destinate a standards urbanistici (strade, verde pubblico, parcheggi) con intervento integrato di
pubblica illuminazione con fonti rinnovabili”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di San Benedetto Dei Marsi
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 00 23 13 37 29
Arch Antonio Colantonio - tel. 0863-86336
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI San Benedetto dei Marsi

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI San Benedetto dei Marsi

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Avv. Quirino D’Orazio

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch Antonio Colantonio

Responsabile

Piazza Nelio Cerasani, 2 — 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ)

PEC protocollosbm@pec.it;

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Nelio Cerasani, 2 — 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ)

PEC protocollosbm@pec.it;

Indirizzo



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 03/09/2020 03/09/2020
Progettazione Esecutiva S 03/09/2020 03/09/2020
Esecuzione Lavori S 02/01/2023 31/07/2023
Collaudo S 01/08/2023 31/08/2023
Chiusura Intervento S 01/09/2023 30/09/2023
Funzionalita S 01/10/2023 01/10/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 4 5 6.7 8 9 10 11 12 3 4 5 67 1011 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7) COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara

Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 98.547,36

Anno
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Realizzato (Euro)

98.547,36

Totale Finanziamento (Euro): € 98.547,36

Anno

2022

2022

2022

Fonte

Stato FSC 21-27
Cofinanziamento

Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
98.547,36 98.547,36
0,00 98.547,36

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune -

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

98.547,36



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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