Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022

SCHEDA PROGETTO 23
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

J69J21005930001

1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE
09/2022

“Potenziamento di opere di urbanizzazione esistenti in area di p.r.g. gia destinata a standard e non attuata con la realizzazione di area di parcheggio ed efficientamento della pubblica

illuminazione con fonti rinnovabili. zona al — centro storico”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
LAVORI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Civitella Roveto

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Civitella Roveto

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Civitella Roveto
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 54 45.857 13 25 13.087
Ing. Vanessa De Blasis - tel. 0863-979525
Legale rappresentante Indirizzo

Avv. Pierluigi Oddi

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Ing. Vanessa De Blasis

Responsabile

Via Roma snc PEC info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it;

Indirizzo
Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Via Roma snc PEC info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/09/2020 03/09/2020
Progettazione Esecutiva S 01/09/2020 03/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 31/07/2023
Collaudo S 01/08/2023 10/08/2023
Chiusura Intervento S 12/08/2023 20/08/2023
Funzionalita S 01/09/2023 02/09/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita S 6 7 8 9 10 1 1 3 lalclgly 100111 12 A R o 10 11 1

STUDIO DI FATTIBILITA

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Si rendono necessarie lievi modifiche
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA poiché dal 2020 é variato lo stato dei
luoghi.
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7| COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.618,20

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 - -
2023 99.618,20 99.618,20
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.618,20

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 99.618,20
2022 Cofinanziamento Bilancio comune -

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
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