Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027
SCHEDA PROGETTO 76

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria
DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE VERSIONE

08/2022
H64E20000520006

“L.R. 40/2017 — Annualita 2020 — Manutenzione Straordinaria di alcune strade urbane del Comune di Torrebruna (Traversa di Via Roma — Traversa di Via del Duomo e Via del Popolo”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Torrebruna

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Torrebruna

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Torrebruna
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 51 58 14 32 37
41 52 2 14 32 29
41 51 12 14 31 59
Antonio Pelliccia - tel. 0873-952131
Legale rappresentante Indirizzo

Angela Cristina Lella Corso Piano Madonna N°6 PEC comune.torrebruna@legalmail.it;
Indirizzo

Portici San Berardino — L'AQUILA

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile Indirizzo

RUP Antonio Pelliccia Corso Piano Madonna N°6 PEC comune.torrebruna@legalmail.it;

Responsabile Indirizzo



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 13/08/2020 26/08/2020
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 01/07/2023
Collaudo S 07/07/2023 27/07/2023
Chiusura Intervento S 28/07/2023 31/07/2023
Funzionalita s 31/07/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5:6:7:8:9:10:11:12: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 : 11 @ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Fase eseg”g% /t(;g /gé%(_m/ 2020 ed il
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7) COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO

9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 118.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 118.000,00 118.000,00
2023 118.000,00 0,00 118.000,00
2024 0,00 0,00 0,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 118.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — D.G.C. N°24 del 26/08/2020

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

18.000,00



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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