PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.UP.: G67H20002510006
Titolo Progetto: “Potenziamento e riqualificazione dello spazio verde e parcheggio in prossimita della chiesa Madonna delle Grazie”
Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo CH Comune di Villa Santa Maria

Coordinate di georeferenziazione:

SCHEDA PROGETTO 80
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

41 95 247 14 35 603
Responsabile Progetto: arch. Antonio Peschi, - tel. 0872-944416
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Villa Santa Maria Giuseppe Finamore C.so Umberto | n. 18 PEC comune@pec.villasantamaria.eu;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Awv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Villa Santa Maria RUP arch. Antonio Peschi, C.so Umberto I n. 18 PEC comune@pec.villasantamaria.eu;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

VERSIONE
08/2022



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/09/2020 07/09/2020
Progettazione Esecutiva S 01/09/2020 07/09/2020
Esecuzione Lavori S 03/04/2023 04/09/2023
Collaudo S 02/10/2023 30/10/2023
Chiusura Intervento S 10/11/2023 17/11/2023
Funzionalita S 04/12/2023 15/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 4 5 6.7 8 9 10 11 12 3 4 5 67 1011 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE _

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 97.340,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 0,00 0,00
2023 97.340,00 97.340,00
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 97.340,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — DETERMINA N. 229 DEL 07/09/2020___
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

Note

Importo Finanziamento

82.641,66

14.698,34



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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