Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

G29J20002080006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 41
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022

“Interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione nell’area verde comunale in Via San Rocco (giardinetto comunale) con efficientamento energetico”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Guilmi

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Guilmi

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Guilmi
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 59 47.4 14 28 48.5

Geom Maurizio Antonini - tel. 0872-869146

Legale rappresentante Indirizzo

CARLO RACCIATTI Via ltalia n. 54

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom Maurizio Antonini

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

_Via ltalia n. 54 Guilmi

Indirizzo

PEC comune.guilmi@pec.it;

PEC comune.guilmi@pec.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva

Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 26/08/2020 07/09/2020
Progettazione Esecutiva s 26/08/2020 26/08/2020 07/09/2020 07/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/01/2023 30/09/2023
Collaudo s 01/10/2023 31/10/2023
Chiusura Intervento S 01/11/2023 31/12/2023
Funzionalita s 01/01/2024 28/02/22024
Altre Attivita
cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 3:4:5:6:7:8:9:10:11:12: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 @ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA .

5 PROCEDURE DI GARE -
6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO _

9 FUNZIONALITA' _

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 96.000,00

Anno Realizzato (Euro)

2022
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 96.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
10.000,00___

86.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune — Delibera di GM n. 40 del 07/09/2020 intervento codice
20620104 p.d.c. 2.01.02.09

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Note

Importo Finanziamento

80.500,00

15.500,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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