Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

E39J20001760002

“Riqualificazione Piazza Sant'Agata a Tusillo”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI
LAVORI

Regione Provincia
Abruzzo AQ

Coordinate di georeferenziazione:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Comune
Comune di Villa Sant'Angelo

SCHEDA PROGETTO 81

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 16 03.7 13 31 47.9
Responsabile Progetto: Dott. Lucio LUZZETTI — tel. 0862-810969
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Villa Sant'Angelo Domenico NARDIS Piazza Grande n.10 PEC comunevillasantangelo@pec.it;

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Villa Sant'Angelo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Dott. Lucio LUZZETTI

Responsabile

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Grande n.10

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comunevillasantangelo@pec.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 25/08/2020 25/08/2020
Esecuzione Lavori S 01/04/2023 30/09/2023
Collaudo S 01/10/2023 31/10/2023
Chiusura Intervento S 01/11/2023 30/11/2023
Funzionalita S 01/12/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7819 10 11 12 3 4 5 67 9 10 11 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE _

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 99.848,42

Data Inizio

Data Prevista

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 0,00 0,00
2023 99.848,42

2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Soggetto Competente

Note

Totale Finanziamento (Euro): €99.848,42
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 99.848,42
2022 Cofinanziamento Bilancio comune -
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0,00
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0,00
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:
6 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:
Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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