Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

D97H20004480002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Lavori di riqualificazione e manutenzione di marciapiedi e strade comunali a Collelongo”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
LAVORI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Collelongo

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Collelongo

Soggetto Realizzatore:
COMUNE DI Collelongo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

SCHEDA PROGETTO 26
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Collelongo
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 53 1954 13 35 028
Ing. Francesca Geminiani - tel. 0863-948317
Legale rappresentante Indirizzo

Dott.sa Rosanna Salucci (sindaco)

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Ing. Francesca Geminiani

Responsabile
RUP Ing. Francesca Geminiani

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 07/09/2020

I

Piazza Ara dei Santi, 1

Indirizzo

PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it;

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Piazza Ara dei Santi, 1

Indirizzo
Piazza Ara dei Santi, 1

PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it;

PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it;

VERSIONE
08/2022



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 07/09/2020 07/09/2020
Progettazione Esecutiva S 07/09/2020 ____ 07/09/2020
Esecuzione Lavori s 01/02/2023 30/09/2023
Collaudo s 01/10/2023 30/12/2023
Chiusura Intervento s 01/01/2024 30/01/2024
Funzionalita s 05/02/2024 20/02/2024
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 i3 4i5 67 8 9i10 1112 1 23 i 4 i5 6 7 8 9 i10 11i12 1 i2i 3 4 5 6 7 i8i9i10 11 |12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA _
5 PROCEDURE DI GARE -
6 ESECUZIONE LAVORI
7| COLLAUDO —
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9 FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 99.959,21

Anno Realizzato (Euro)

2022
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 99.959,21

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Da Realizzare (Euro)

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

Data Inizio

Data Prevista

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)

4 - PIANO FINANZIARIO

Bilancio comune -

Altre fonti:

Note:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Importo Finanziamento

99.959,21



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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