Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:
C.U.P. J54E20000490006
Titolo Progetto:

Settore Progetto:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Lavori di riqualificazione parcheggio P.zza Beato Fra Tommaso e vie di accesso al centro storico di Cellino Attanasio Capoluogo”

Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo TE Comune di Cellino Attanasio
Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 58 58 13 85 88

Responsabile Progetto: ING.SARA MASTRILLI - tel. 0861-669827
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Cellino Attanasio

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Cellino Attanasio

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

GIUSEPPE DEL PAPA

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP ING.SARA MASTRILLI

Responsabile

SCHEDA PROGETTO 18
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

Via Licciano 3 64036 Cellino Attanasio(TE) Mail: protocollo@comune.cellinoattanasio.te.it

PEC postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it ;

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Rubini 64036 Cellino Attanasio(TE) Mail: sara.mastrilli@comune.cellinoattanasio.te.it

PEC postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it ;

Indirizzo



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita N
Progettazione Preliminare N
Progettazione Definitiva N 27/08/2020 03/09/2020
Progettazione Esecutiva N 27/08/2020 03/09/2020
Esecuzione Lavori s 01/12/2022 30/10/2023
Collaudo s 15/10/2023 30/10/2023
Chiusura Intervento s 01/11/2023 30/11/2023
Funzionalita s 01/12/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 4i5:i6 7:8: 9 1011 12 3 4 5 6 7 1011 12 5 6 i 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA .
5 PROCEDURE DI GARE .
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO .
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9 FUNZIONALITA' l




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 99.814,35

Anno Realizzato (Euro)
2022 0
2023 0
2024 0

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 99.814,35

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
0 0

99.814,35 99.814,35

0 0

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
Bilancio comune — D.G.C. N. 42 DEL 03/09/2020

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

89.914,35

9.900,00



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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