

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 20

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
08/2022

C.U.P.: J41B21001440004

Titolo Progetto: “Riqualificazione e potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti nel centro storico da destinare a verde e parcheggi”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	PE	Comune di Città Sant'Angelo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	30	58	14	03	18

Responsabile Progetto: geom. Donato D'Alonzo - tel. 085-9696305

Destinatario del finanziamento del progetto: COMUNE DI Città Sant'Angelo	Legale rappresentante Dott. Matteo Perazzetti	Indirizzo Piazza IV Novembre n. 1 – Città Sant'Angelo (PE) - PEC comune.cittasantangelo@pec.it;
--	--	--

Soggetto Programmatore: Regione Abruzzo	Responsabile Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Indirizzo Portici San Berardino – L'AQUILA
--	---	---

Soggetto Attuatore: COMUNE DI Città Sant'Angelo	Responsabile RUP geom. Donato D'Alonzo	Indirizzo Via Diaz n. 7 – Città Sant'Angelo (PE) - PEC comune.cittasantangelo@pec.it;
--	---	--

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
------------------------	--------------	-----------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		01/08/2020		02/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		01/08/2020		02/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/12/2022		28/02/2023			
Collaudo	S	28/02/2023		28/02/2023			
Chiusura Intervento	S	15/03/2023		15/03/2023			
Funzionalità	S	15/03/2023		15/03/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine		Soggetti Competenti	Note
		Prevista	Effettiva		
D. Procedura di Aggiudicazione:					
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3 - PIANO ECONOMICO					

Costo Complessivo (Euro):		€ 131.000,00	
Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____0____	131.000,00_	131.000,00_
2023	_____	_____	_____
2024	_____	_____	_____
Avanzamento Spese (%):			

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 131.000,00			
Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - deliberazione di C.C. n. 31 in data 24.05.2022	31.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____
5 - AVANZAMENTO CONTABILE			

A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	_____
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	_____
C. Economie		Importo Totale (Euro):	_____
Fonte:	Importo (Euro):	Note:	

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito