
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027 
SCHEDA PROGETTO 34 

SGP - BDU-  Banca Dati Unitaria   
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 –DGR 291/2022 e 384/2022 

 

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)” 
 

Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore 
 

1  -  DATI IDENTIFICATIVI 

 

Codice Progetto:  CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE     VERSIONE  

09/2022 

C.U.P.: H86G20000170002  
 

Titolo Progetto:  “Interventi volti a migliorare la fruibilità del centro storico e delle aree verde attrezzate” 

 
Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI 

Tipo Progetto: LAVORI 

 
Localizzazione:    

 
 Regione Provincia Comune  
 Abruzzo CH Comune di Fallo  
 

Coordinate di georeferenziazione: 

     Latitudine     Longitudine     
   Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi   

      ____41___ ___56____ ___21____ __14_____ ___19____ ___28____         
 
Responsabile Progetto: Castracane Gianluca    - tel. 0872-940235  

 
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  

COMUNE DI Fallo ___Gianluca Castracane___ Viale Della Rimembranza n.35 – FALLO (CH)-_PEC anagrafe.fallo@legalmail.it; 
 

  

Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L’AQUILA  
     

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  

COMUNE DI Fallo RUP – Castracane Ginluca Viale Della Rimembranza n.35 – FALLO (CH)-PEC anagrafe.fallo@legalmail.it; 
 

 
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  
   

 

Stato Progetto:  

 

Criticità Finanziaria:  

 
Note: 

 

 
 

 

  

2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva 

  

B. Iter Procedurale:   

 Attività Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note 

  N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva   

 Studio di fattibilità S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Preliminare S 
  
  

                                  

 Progettazione Definitiva S  05/09/2020  05/09/202                             

 Progettazione Esecutiva S 01/11/2022 ________ 01/12/2022 ________                             

 Esecuzione Lavori S 15/01/2023 ________ 15/04/2023 ________                             

 Collaudo S 01/05/2023 ________ 15/05/2023 ________                             

 Chiusura Intervento S 01/06/2023 ________ 15/06/2023 ________                             

 Funzionalità S 16/06/2023 ________ 16/06/2023 ________     

 

 Altre Attività  

   

Cronoprogramma  ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE 

 
Descrizione attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                               

 1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
              

                                                          
  

                                                                             

 
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

              
                                                          

  

                                                                             

 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
              

                                                          
  

                                                                             

 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
              

                                                        
  

                                                                             

 5 PROCEDURE DI GARE 
              

                                                          
  

                                                                             

 6 ESECUZIONE LAVORI 
              

                                                      
  

                                                                             

 7 COLLAUDO               
                                                         

  

                                                                             

 8 CHIUSURA INTERVENTO                                                                         

                                                                             

 9 FUNZIONALITA'               
                                                          

  

                                                                             

 

 

C. Sospensione Lavori: 

 Motivo Data Inizio Data Fine 
 



   Prevista Effettiva 
 

      
 

D. Procedura di Aggiudicazione: 

 Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note 
 

       
 

       
 

        

3  -  PIANO ECONOMICO 

    
      

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00   

                           
  Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)                  

  2022  __0.00__ ____100.000__ ___100.000___                  

 2023 ________ ____________ ____________                 

 2024 ________ ____________ ____________                 
 

Avanzamento Spese (%): 
 
  

  

      

4  -  PIANO FINANZIARIO 

                                                               

Totale Finanziamento  (Euro): € 100.000,00  
 

     
 

 Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento 
 

 2022 Stato FSC 21-27  Delibera CIPESS 79/2021  - DGR 291/2022 e 384/2022 84.000,00 
 

 2022 Cofinanziamento  Bilancio comune - _16.000___  
16.000,00  

 2022 Cofinanziamento  Altre fonti: _______________  
____________  

   

5  -  AVANZAMENTO CONTABILE 

 

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): ___________   

 
 

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): ___________  

 
     

     

C. Economie  Importo Totale (Euro):  
   

Fonte:  Importo (Euro):   Note:    
 

      

      

6  -  AVANZAMENTO FISICO 

 
A. Avanzamento Lavori: 
 

Data Sal: Importo (Euro): Note: 

   



   

   

 
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:  
 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

C. Indicatori Occupazionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

D. Indicatori Opzionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

 

E. Indicatori di Programma: 

    

 Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
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