Intesa:

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

C27H20003350002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Interventi di miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nel centro storico di Colledimezzo”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

SCHEDA PROGETTO 24

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Colle Di Mezzo
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41° 98’ 5,04” 14° 38 11,17
Cristian Simonetti - tel. 0872-949099
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Colledimezzo

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Colledimezzo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Christian Simonetti

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Cristian Simonetti

Responsabile

Piazza F. Viziolin. 1

Indirizzo

PEC comunecolledimezzo@pec.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza F. Viziolin. 1

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comunecolledimezzo@pec.it;

VERSIONE
05/10/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 07/08/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva S 10/10/2022 10/11/2022
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 30/05/2023
Collaudo S 01/06/2023 30/06/2023
Chiusura Intervento S 01/07/2023 30/07/2023
Funzionalita S 01/08/2023 30/08/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5167 5110111 12 34 5 617 011 12 6 | 7 9 i10 11 i1

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a PROGETTAZIONE ESECUTIVA .

5 PROCEDURE DI GARE -

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0 100.000,00 100.000,00
2023

2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune -
2022 Cofinanziamento Altre fonti: NOTA Solo ove ricorre
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0,00
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0,00
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

95.000,00

5.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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